

CRONOGRAMA Y PLAN DE RECUPERACIÓN

Fast Burger: Simulación del proceso de atención de clientes

DOCUMENTO	PLAN-003	VERSIÓN	1.0
FECHA DE EMISIÓN	27 de agosto de 2026	ESTADO	Vigente · Recuperación

Propósito: Reorganizar el trabajo pendiente después de la incidencia de retraso registrada en INC-003-01, concentrando el proyecto en el alcance aprobado y en una sola herramienta principal para completar los entregables antes del 30 de agosto de 2026.

1. Datos generales

Project manager	Amaury Jahaziel Gordillo Hernández
Persona ejecutora	Aaron Adael Nanguse Hernández
Proyecto	Fast Burger: Simulación del proceso de atención de clientes
Acta de referencia	ACTA-003 Versión 1.0
Incidencia de referencia	INC-003-01 · Retraso en inicio de ejecución
Herramienta principal	Bizagi Modeler
Periodo de recuperación	27 al 30 de agosto de 2026
Fecha final	30 de agosto de 2026
Seguimiento	Diario, breve y con evidencia verificable

2. Situación que origina la recuperación

Al 27 de agosto de 2026, la persona ejecutora informó que aún no contaba con diagrama, datos, código o modelo de simulación terminado. También indicó que no tenía definidos los tiempos de llegada y atención y que su disponibilidad estaba limitada por otros compromisos. Por ello se registra una incidencia de cronograma y se aplica este plan de recuperación.

Decisión PM: No se ampliará el alcance ni se utilizarán las siete herramientas mencionadas inicialmente. Bizagi Modeler queda definido como herramienta principal y el trabajo se concentrará únicamente en el flujo aprobado.

3. Alcance que debe mantenerse

El modelo debe representar únicamente las cinco etapas siguientes:

- Llegada del cliente.
- Toma del pedido y pago.
- Preparación de alimentos.
- Entrega del pedido.
- Salida del cliente.

No incluir: inventarios, proveedores, compras, contabilidad, servicio a domicilio, módulos administrativos, bases de datos,

inicio de sesión, funciones web u otros procesos no necesarios para demostrar la simulación.

4. Cronograma de recuperación

Fecha	Prioridad	Trabajo	Entregable	Evidencia mínima
27 ago.	Crítica	Construir el flujo de las cinco etapas y definir datos/tiempos necesarios.	D1 + D2	Diagrama Bizagi + tabla de parámetros
28 ago.	Crítica	Definir entidades, recursos, colas, eventos, variables y comenzar configuración del modelo.	D3 + avance D4	Documento/tabla + capturas del modelo
29 ago.	Crítica	Terminar modelo, ejecutar pruebas y comparar dos niveles de demanda.	D4 + D5 + D6	Modelo funcional + capturas + resultados comparativos
30 ago.	Crítica	Analizar resultados, redactar conclusiones, organizar evidencias y entregar.	D7 + D8	Informe + carpeta final completa

5. Instrucciones por entregable

D1 · Diagrama del proceso — 27 de agosto

- Crear en Bizagi Modeler un flujo simple y legible: llegada → pedido/pago → preparación → entrega → salida.
- Identificar participantes y puntos donde puede formarse una fila o espera.
- No agregar procesos fuera del alcance.

Criterio de aceptación: Se acepta cuando el flujo puede entenderse de principio a fin y coincide con las cinco etapas aprobadas.

D2 · Datos y parámetros — 27 de agosto

- Definir el intervalo o tiempo de llegada de clientes.
- Definir tiempos de pedido/pago, preparación y entrega.
- Indicar unidad de medida y fuente de cada dato.
- Si no existen mediciones reales, utilizar valores estimados y marcarlos expresamente como supuestos académicos.

Criterio de aceptación: Se acepta cuando los datos están documentados y pueden utilizarse directamente en el modelo.

D3 · Diseño del modelo — 28 de agosto

- Definir entidad principal: cliente.
- Definir recursos necesarios para atender pedido/pago, preparación y entrega.
- Definir colas, eventos, variables, entradas, salidas y lógica del sistema.
- Definir los indicadores que deberá mostrar la simulación.

Criterio de aceptación: Se acepta cuando la estructura permite configurar el modelo sin volver a redefinir el alcance.

D4 · Modelo funcional — 28 y 29 de agosto

- Configurar en Bizagi Modeler las actividades, tiempos, recursos y lógica necesaria.
- Ejecutar el modelo de inicio a fin.
- Corregir errores que impidan la simulación.
- Guardar el archivo editable y capturas de ejecución.

Criterio de aceptación: Se acepta cuando el modelo ejecuta y genera resultados revisables.

D5 · Pruebas y validación — 29 de agosto

- Realizar varias ejecuciones de prueba.
- Registrar errores encontrados y correcciones realizadas.
- Conservar capturas o resultados de las pruebas.

Criterio de aceptación: Se acepta cuando el funcionamiento fue comprobado y las correcciones principales quedaron documentadas.

D6 · Escenarios de demanda — 29 de agosto

- Ejecutar al menos dos niveles de llegada de clientes: escenario base y escenario con mayor demanda.
- Comparar tiempos de espera, filas, permanencia y etapa crítica.
- Identificar si el cambio en demanda produce congestión.

Criterio de aceptación: Se acepta cuando existe una comparación clara entre dos escenarios.

D7 · Informe de resultados — 30 de agosto

- Explicar qué se simuló y qué datos se utilizaron.
- Presentar resultados, esperas, filas, permanencia y punto de congestión.
- Incluir conclusiones, limitaciones y una propuesta de mejora.

Criterio de aceptación: Se acepta cuando el informe es coherente con las evidencias del modelo.

D8 · Entrega final — 30 de agosto

- Organizar D1-D7, archivo de Bizagi, capturas y evidencias.
- Verificar que todos los archivos abran.
- Entregar la carpeta completa al Project Manager.

Criterio de aceptación: Se acepta cuando todos los entregables y evidencias están disponibles y organizados.

6. Reglas para evitar nuevos retrasos

- Usar Bizagi Modeler como herramienta principal. No integrar los siete programas.
- No ampliar el alcance aprobado.
- No esperar datos reales si no están disponibles: usar supuestos claramente identificados.
- Enviar cada avance con evidencia verificable el mismo día.
- Si aparece un bloqueo que impida continuar, comunicarlo inmediatamente al Project Manager.
- Priorizar un modelo sencillo, funcional y verificable antes que una solución compleja incompleta.

7. Seguimiento y control

Fecha	Control PM	Estado esperado	Evidencia
27 ago.	Revisar D1 y D2	D1-D2 entregados o en revisión	Archivos/capturas
28 ago.	Revisar D3 y avance D4	Modelo en construcción	Documento + capturas
29 ago.	Revisar D4-D6	Modelo funcional y pruebas	Modelo + resultados
30 ago.	Validación final D7-D8	Entrega completa	Informe + carpeta

8. Condiciones de control

- La fecha final se mantiene en 30 de agosto de 2026.
- Este plan no modifica el objetivo ni el alcance aprobado; únicamente reorganiza la ejecución.
- El atraso se mantiene registrado en INC-003-01 hasta que el proyecto recupere una trayectoria viable.

- Un entregable no se considera completado solo por ser reportado; debe existir evidencia revisable.
- Si D4 no queda funcional el 29 de agosto, se suspenden tareas secundarias y se prioriza una versión mínima ejecutable.

9. Emisión y recepción del plan

Project manager	Amaury Jahaziel Gordillo Hernández
Persona ejecutora	Aaron Arael Nanguse Hernández
Fecha de emisión	27 / 08 / 2026
Fecha final	30 / 08 / 2026
Estado del plan	Vigente · Plan de recuperación